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регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Реунов В.А. Заместитель Губернатора Брянской области

Петросова Н.П.Руководитель регионального проекта Врио по руководству департаментом

Полоник А.В.Администратор регионального проекта Врио по руководству департаментом

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

98,9000 01.09.201

8

0,0000 98,6000 98,3000 98,0000 97,0000 96,5000 96,0000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

1,1000 01.09.201

8

0,0000 1,4000 1,7000 2,0000 3,0000 3,5000 4,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

6,4000 01.09.201

8

0,0000 12,3000 20,5000 40,4000 46,7000 53,9000 55,9000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 31.12.201

8

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

0,0000 31.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--

2.5.

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

90,0000 31.12.201

9

0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

Процент 98,0000

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

98,00

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Процент 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

Процент 40,4000

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

40,40

00

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 39,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.5. Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обращению с ТКО, в

том числе:- по

утилизации и

переработке ТКО,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

МЛН Т

- 0,0

119

0,0

179

0,0

179

0,0

179

Доля

направленных на

утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов к концу

2024 года составит

4%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- 0,0

700

0,0

179

0,0

179

-

1.2

Введены в

промышленную

МЛН Т

- 0,0

150

0,0

150

0,0

650

0,0

650

Доля твердых

коммунальных

Оказание

услуг

0,0000 31.12.201

8

- 0,2

000

0,0

650

0,0

650

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатацию

мощности по

обращению с ТКО, в

том числе:- по

обработке

(сортировке),

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов к концу

2024 года составит

55,9 %

(выполне

ние

работ)

1.3

Обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению Брянской

области по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

ПРОЦ

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

Брянской области,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 31.12.201

8

- -- -

-

1.4

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

МЛН

Т/ГОД

- - - 0,0

000

0,0

000

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 31.12.202

0

- -0,1

990

0,2

328

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

размещения

твердых

коммунальных

отходов,

суммарной

мощностью 0,

2328 млн.тонн в

год

ние

работ)

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Закуплены

субъектами

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

шт

- - - 58,

000

0

-

Субъектами

Российской

Федерации,

прошедшими отбор

в установленном

порядке,

осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 04.06.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

накопления твердых

коммунальных

отходов

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами.

1.1

0,000,00 0,008 600,00 0,00 8 600,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,008 600,00 0,00 8 600,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,008 600,00 0,00 8 600,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обращению с ТКО, в том

числе:- по обработке (сортировке),

нарастающим итогом

2.1

4 000,00175 776,13 362 918,9431 248,00 31 655,00 617 199,7311 601,66

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,009 297,59 0,005 000,00 0,00 14 297,590,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,009 297,59 0,005 000,00 0,00 14 297,590,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

4 000,00166 478,54 362 918,9426 248,00 31 655,00 602 902,1411 601,66

Обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

Брянской области по обращению с

твердыми коммунальными отходами

2.2

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

39 848,00 230 522,23 362 918,94 4 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

11 601,66 31 655,00 680 545,83

13 600,00 0,0064 043,69 0,00 0,00 0,00 77 643,69

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

26 248,00 166 478,54 362 918,94 4 000,00 11 601,66 31 655,00 602 902,14
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обращению

с ТКО, в том числе:- по обработке

(сортировке), нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

Брянской области по обращению с

твердыми коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Эффективность регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» зависит от степени и стабильности финансирования мероприятий по

строительству объектов  по сортировке и переработке ТКО;

Сведения в паспорте уточняются и корректируются разработкой проектно-сметной документации по мероприятиям и предусмотрением необходимых

объемов ассигнований в соответствующих бюджетах;

Сведения в разделах "Цели и показатели регионального проекта" и "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" в 2020-2024 указаны как

ориентировочные данные на основе общих укрупненных оценок стоимости реализации мероприятий, которые уточняются разработкой проектно-сметной

документации по мероприятиям, предусмотрением необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами рассмотрения заявок

на предоставление субсидий из Федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, осуществлена

закупка контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Петросова

Н.П.

04.06.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "В

Минприроды России направлена

заявка на предоставление

субсидии из федерального

бюджета на осуществление

закупки контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов"

Исходящее письмо в

Минприроды России

направлена заявка на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

на осуществление закупки

контейнеров для

раздельного накопления

-

Петросова

Н.П.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

твердых коммунальных

отходов

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

дополнительное к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными отходами

(Брянская область)» на

территории Брянской

области

-

Петросова

Н.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Подписано

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации мероприятия по

закупке контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при

реализации мероприятия по

закупке контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

01.10.2021

02 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Сформирован отчет об

осуществлении закупки

контейнеров для раздельного

Отчет об осуществлении

закупки контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

-

Полоник А.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

накопления твердых

коммунальных отходов"

отходов направлен в

Минприроды России

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обращению с ТКО,

в том числе:- по утилизации и

переработке ТКО, нарастающим

итогом"

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов к

концу 2024 года составит

4%

Петросова

Н.П.

31.12.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

-

Полоник А.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области"отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Полоник А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Полоник А.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Полоник А.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П «Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Полоник А.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Полоник А.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены Постановление

-

Полоник А.В.

01.08.2024

Взаимо Взаимо ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Полоник А.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

-

Полоник А.В.

01.08.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области"отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО

-

Полоник А.В.

31.12.2030

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обращению с ТКО,

в том числе:- по обработке

(сортировке), нарастающим

итогом"

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов к

концу 2024 года составит

55,9 %

Петросова

Н.П.

31.12.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесены изменений в

региональную программу

"Обращение с отходами, в

том числе с твердыми

-

Полоник А.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунальными отходами,

на территории Брянской

области"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

промышленную эксплуатацию

объекта "Мусоросортировочная

станция в г. Жуковка Брянской

области" "

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

промышленную

эксплуатацию объекта

"Мусоросортировочная

станция в г. Жуковка"

-

Полоник А.В.

25.08.2021

02 09 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

промышленную эксплуатацию

объекта "Мусоросортировочная

станция в д. Калинки Суражского

района Брянской области" "

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

промышленную

эксплуатацию объекта

"Мусоросортировочная

станция в д. Калинки

Суражского района

Брянской области"

-

Полоник А.В.

31.08.2021

08 10 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

промышленную эксплуатацию

объекта "Мусоросортировочная

станция и площадка для

компостирования в Усохское

сельском поселении

Трубчевского района Брянской

области" "

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

промышленную

эксплуатацию объекта

"Мусоросортировочная

станция и площадка для

компостирования в

Усохское сельском

поселении Трубчевского

-

Полоник А.В.

20.09.2021

09 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

района Брянской области"

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата

-

Полоник А.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Полоник А.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Полоник А.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Полоник А.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесены изменений в

региональную программу

"Обращение с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами,

на территории Брянской

области"

-

Полоник А.В.

01.08.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в

промышленную

-

Полоник А.В.

31.12.2030

02 Взаимо

связь с

ГИИС УНП

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.3

Результат "Обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению

Брянской области по обращению

с твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения Брянской

области, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, по состоянию на

31 декабря 2020 г. составит

не менее 90%

Цыганок Т.Н.

31.12.2018 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов,

суммарной мощностью 0,

2328 млн.тонн в год

Петросова

Н.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о реализации

на территории Брянской

области регионального

проекта

-

Полоник А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.2

Контрольная точка "Проведены

общественные слушания

материалов оценки воздействия

на окружающую среду объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

Протокол проведения

общественных слушаний

-

Полоник А.В.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

19 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

объектов размещения твердых

коммунальных отходов"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

-

Полоник А.В.

31.12.2022

20 01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о реализации

на территории Брянской

области регионального

проекта

-

Полоник А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.5

Контрольная точка

"Сформирован отчет о ходе

строительства объектов

размещения твердых

коммунальных отходов "

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Полоник А.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

14 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка

"Сформирован отчет о ходе

строительства объектов

размещения твердых

коммунальных отходов "

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов за I квартал 2022

-

Полоник А.В.

31.10.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Полоник А.В.

31.12.2023

14 11 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Полоник А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4.9

Контрольная точка

"Сформирован отчет о введенных

в эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Полоник А.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.10

Контрольная точка

"Сформирован отчет о ходе

строительства объектов

размещения твердых

коммунальных отходов "

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Полоник А.В.

31.10.2024

15 08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.11

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Полоник А.В.

31.12.2024

16 08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Полоник А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Петросова Н. П. Врио по руководству

департаментом

Реунов В. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Полоник А. В. Врио по руководству

департаментом

Петросова Н. П. 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петросова Н. П. Врио по руководству

департаментом

Реунов В. А. 15

4 Участник регионального

проекта

Полоник А. В. Врио по руководству

департаментом

Петросова Н. П. 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке (сортировке), нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петросова Н. П. Врио по руководству

департаментом

Реунов В. А. 15

6 Участник регионального

проекта

Полоник А. В. Врио по руководству

департаментом

Петросова Н. П. 10

Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению Брянской области по обращению с твердыми коммунальными отходами

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петросова Н. П. Врио по руководству

департаментом

Реунов В. А. 15

9 Участник регионального

проекта

Полоник А. В. Врио по руководству

департаментом

Петросова Н. П. 10



Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петросова Н. П. Врио по руководству

департаментом

Реунов В. А. 15

11 Участник регионального

проекта

Полоник А. В. Врио по руководству

департаментом

Петросова Н. П. 10


