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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимошенко С.М. Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Вазюля И.П.Администратор регионального проекта Начальник

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Подпрограмма "Автомобильные дороги"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

62,9000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 62,9000 68,0000 74,0000 79,0000 85,0000

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

53,7700 31.12.202

0

0,0000 0,0000 53,7700 54,0000 54,3300 54,5900 55,0000

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

62,94

00

62,94

00

62,94

00

62,94

00

63,86

00

64,78

00

Процент 68,0000

68,00

00

67,98

00

67,53

00

66,61

00

65,70

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

53,79

00

53,79

00

53,79

00

53,81

00

53,82

00

53,87

00

Процент 54,0000

54,00

00

53,99

00

53,98

00

53,96

00

53,94

00

ФП

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Выполнены

дорожные работы на

сети автомобильных

дорог общего

пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной

сети Брянской

городской

агломерации в целях

приведения в

нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий,

выполнена

модернизация

дорожной

инфраструктуры,

УСЛ

ШТ

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Протяженность

автомобильных

дорог общего

пользования

регионального и

межмуниципально

го значения,

дорожной сети

Брянской

городской

агломерации, на

которых

выполнены

дорожные работы в

целях приведения в

нормативное

состояние,

снижения уровня

перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 03.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленная на

устранение

аварийного и

предаварийного

состояния

искусственных

сооружений,

входящих в состав

Брянской городской

агломерации,

модернизация

дорожной

инфраструктуры в

городской

агломерации,

осуществляемая в том

числе во исполнение

указаний, поручений

или актов Президента

Российской

Федерации и (или)

Правительства

Российской

Федерации

Протяженность

автомобильных

дорог, на которых

выполнена

модернизация

дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение

аварийного и

предаварийного

состояния

искусственных

сооружений,

входящих в состав

Брянской

городской

агломерации

1.2

На сети УСЛ

- - - 1,0 -

На сети Оказание

0,0000 01.01.202

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной

сети городских

агломераций

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в

нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий (за

счет средств,

предоставленных в

2021 году из

резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации)

ЕД

000

автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципально

го значения,

дорожной сети

городских

агломераций

выполнены

дорожные работы в

целях приведения в

нормативное

состояние,

снижения уровня

перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий за

счет средств,

выделенных из

резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации в 2021

году

услуг

(выполне

ние

работ)

1
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

Выполнены дорожные работы на сети

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального

значения, дорожной сети Брянской

городской агломерации в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, выполнена

модернизация дорожной инфраструктуры,

направленная на устранение аварийного и

предаварийного состояния искусственных

сооружений, входящих в состав Брянской

городской агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры в городской

агломерации, осуществляемая в том числе

во исполнение указаний, поручений или

актов Президента Российской Федерации

и (или) Правительства Российской

Федерации

1.1

2 137 744,871 789 753,10 2 563 204,681 618 330,48 3 958 200,00 14 259 828,032 192 594,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 137 744,871 789 753,10 2 563 204,681 618 330,48 3 958 200,00 14 259 828,032 192 594,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 056 737,481 720 159,94 2 462 490,491 542 770,36 3 929 295,84 13 830 831,862 119 377,75

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 539 140,331 322 270,11 1 913 569,661 435 642,26 549 179,01 8 150 927,321 391 125,95

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 539 140,331 322 270,11 1 913 569,661 435 642,26 549 179,01 8 150 927,321 391 125,95
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 620 147,721 391 863,27 2 014 283,851 511 202,38 578 083,17 8 579 923,491 464 343,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения, дорожной

сети городских агломераций выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2021 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

1.2

0,000,00 421 052,630,00 0,00 421 052,630,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 421 052,630,00 0,00 421 052,630,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 400 000,000,00 0,00 400 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 400 000,000,00 0,00 400 000,000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 400 000,000,00 0,00 400 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 421 052,630,00 0,00 421 052,630,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения, дорожной

сети городских агломераций выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

2.1

0,00925 987,68 0,000,00 0,00 925 987,680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00925 987,68 0,000,00 0,00 925 987,680,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00885 514,00 0,000,00 0,00 885 514,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00769 000,00 0,000,00 0,00 769 000,000,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00769 000,00 0,000,00 0,00 769 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00809 473,68 0,000,00 0,00 809 473,680,00

бюджеты государственных2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 618 330,48 2 715 740,78 2 984 257,31 2 137 744,87

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 192 594,90 3 958 200,00 15 606 868,34

1 618 330,48 2 137 744,872 715 740,78 2 984 257,31 2 192 594,90 3 958 200,00 15 606 868,34

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Выполнены дорожные работы на сети

автомобильных дорог общего

пользования регионального и

межмуниципального значения,

дорожной сети Брянской городской

агломерации в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий, выполнена модернизация

дорожной инфраструктуры,

направленная на устранение аварийного

и предаварийного состояния

искусственных сооружений, входящих в

состав Брянской городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в городской

агломерации, осуществляемая в том

числе во исполнение указаний,

поручений или актов Президента

Российской Федерации и (или)

Правительства Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,0

0

500 000,0

0

2 462 490,49

1 750 000

,00

1 500 000

,00

1 250 000

,00

1 000 000

,00

750 000,0

0

1.2. На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 000,00

300 000,0

0

200 000,0

0

100 000,0

0

0,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

(за счет средств, предоставленных в 2021

году из резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,0

0

500 000,0

0

2 862 490,49

2 050 000

,00

1 700 000

,00

1 350 000

,00

1 000 000

,00

750 000,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "Выполнены дорожные

работы на сети автомобильных

дорог общего пользования

регионального и

межмуниципального значения,

дорожной сети Брянской

городской агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий,

выполнена модернизация

дорожной инфраструктуры,

направленная на устранение

аварийного и предаварийного

состояния искусственных

сооружений, входящих в состав

Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры в

городской агломерации,

осуществляемая в том числе во

Протяженность

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации, на которых

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий.

Протяженность

автомобильных дорог, на

которых выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

Вазюля И.П.

03.12.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнение указаний, поручений

или актов Президента

Российской Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации"

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

01.11.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2019

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

-

Вазюля И.П.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Отсутствует-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

-

Вазюля И.П.

30.11.2021

07 14 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

05 08 Отсутствует-

1.1.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных по

результатам закупок

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

07 09 Отсутствует-



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Отсутствует-



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Отсутствует-



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.1.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт приема-передачи

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

01 07 Отсутствует-

1.1.33

Контрольная точка "Произведена Акт привема-передачи

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

08 10 Отсутствует-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи по

результатам выполненных

работ по государственному

(муниципальному

контракту)

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Вазюля И.П.

01.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.36

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Вазюля И.П.

30.01.2022

01 01 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

текущий год"

1.1.37

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

-

Вазюля И.П.

31.01.2022

08 03 Отсутствует-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

-

Вазюля И.П.

01.11.2022

01 09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.39

Контрольная точка

"Сформирован перечень опорной

сети автомобильных дорог

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

-

Вазюля И.П.

30.11.2022

03 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.40

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.41

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.42

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

-

Вазюля И.П.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации

1.1.44

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.45

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.46

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2022

09 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.48

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

-

Вазюля И.П.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.49

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

-

Вазюля И.П.

31.10.2023

01 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.50

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

03 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.51

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

04 Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.52

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.53

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

-

Вазюля И.П.

01.12.2023

06 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.54

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.55

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.56

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

вует

1.1.57

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.58

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

-

Вазюля И.П.

31.01.2024

Взаимо

связь с

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации

1.1.59

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

-

Вазюля И.П.

31.10.2024

01 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.60

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

03 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.61

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.62

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.63

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.64

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

и

отсутст

вует

1.1.65

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.66

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Выполнены

дорожные работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

-

Захаренко Е.Н.

01.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.1.67

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выполнены дорожные

работы на сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального

значения, дорожной сети

Брянской городской

агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации, модернизация

дорожной инфраструктуры

-

Вазюля И.П.

01.12.2024

06 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в городской агломерации,

осуществляемая в том числе

во исполнение указаний,

поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

1.2

Результат "На сети

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2021 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)"

На сети автомобильных

дорог общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий за счет

средств, выделенных из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации в 2021 году

Вазюля И.П.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Вазюля И.П.

30.08.2021

05 07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

трансфертов*

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

дополнительное о

реализации регионального

проекта с отражением

результата "На сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (за счет

средств, предоставленных в

2020 году из резервного

фонда Правительства

Российской Федерации)"

-

Вазюля И.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа о

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

-

Вазюля И.П.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиямконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт о выполненных

дорожных работах за счет

средств, предоставленных в

2021 году из резервного

фонда Правительства

Российской Федерации

-

Вазюля И.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Вазюля И.П.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской

городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных

сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том

числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

штука

0

03.12.2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

3,00 0,00 0,003,00

Условная

штука

3,00

Всего по муниципальным

образованиям

3,000

03.12.2018

- 3,00 3,00

Брянский муниципальный район

Условная

штука

0

03.12.2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Брянск

Условная

штука

0

03.12.2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дятьковское

Условная

штука

0

03.12.2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

70

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 15

2 Администратор регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Тимошенко С. М. 25

Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети

Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния

искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации,

осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской

Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Тимошенко С. М. 25

4 Участник регионального

проекта

Макаров А. Н. Глава городской

администрации

Богомаз А. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Квасов И. В. Начальник Макаров А. Н. 10

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены

дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств, предоставленных в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Тимошенко С. М. 25


