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регионального проекта

Цифровые технологии (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Реунов В.А. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Экономическое развитие"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Содействие  в  оказании  консультационной  поддержки  и  информационного сопровождения  компаний,  разрабатывающих  или  внедряющих

отечественное программное  обеспечение,  сервисы  и  платформенные  решения  на  базе  цифровых технологий  и  находящихся  на  территории

Брянской области,  для  обеспечения  их  участия  в конкурсных  отборах  на  получение  государственной  поддержки  в  форме  грантов  из средств

федерального бюджета в рамках федерального проекта

1.1

Осуществлено

организационное

информационное

взаимодействие  с

институтами

развития  в целях

получения

актуальной

информации  о

действующих

конкурсных  отборах,

конкурсной

документации  и

правилах

оформления  заявок,

требованиях  к

проектам  и

участникам  для

обеспечения  участия 

заинтересованных

компаний  в

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Получение

актуальной

информации  о

действующих

конкурсных

отборах,

конкурсной

документации  и

правилах

оформления

заявок,

требованиях  к

проектам  и

участникам  для

обеспечения

участия

заинтересованных

компаний  в

конкурсных

отборах по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсных  отборах

по соответствующим

мерам

государственной

поддержки

соответствующим

мерам

государственной

поддержки

1.2

Осуществлено

оказание  содействия

в  доведении

информации  о

конкурсных  отборах

до заинтересованных

компаний,

реализующих

проекты  пилотного

(первого

коммерческого)

внедрения

отечественных

решений  на  основе

цифровых технологий

и  расположенных  на

территории Брянской

области

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Доведение

информации  о

конкурсных

отборах  до

заинтересованных

компаний,

реализующих

проекты

пилотного

(первого

коммерческого)

внедрения

отечественных

решений  на

основе  цифровых

технологий  и

расположенных  на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-

1.3

Осуществлено

оказание содействия

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Доведение

информации о

Оказание

услуг

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-



4

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в доведении

информации о

программах, в том

числе: льготного

кредитования

российских

организаций,

разрабатывающих  и

внедряющих

цифровые

технологии,

продукты,  сервисы  и

платформенные

решения,

зарегистрированных

на территории

Брянской области;

акселерации

проектов  по

разработке

российских  решений 

в  сфере  ИТ,

зарегистрированных

на территории

Брянской области;

венчурном

финансировании

проектов  на  ранних

программах, в том

числе: льготного

кредитования

российских

организаций,

разрабатывающих

и  внедряющих

цифровые

технологии,

продукты,  сервисы

 и  платформенные

решения,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области;

акселерации

проектов  по

разработке

российских

решений  в  сфере

ИТ,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области;

венчурном

финансировании

проектов  на

ранних  стадиях  по

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стадиях  по

разработке

российских решений

в сфере ИТ,

зарегистрированных

на территории

Брянской области

 разработке

российских

решений в сфере

ИТ,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области

1.4

Осуществлено

оказание  содействия

в  доведении

информации  о

конкурсных  отборах

проектов  по

разработке,

применению  и

коммерциализации

цифровых  решений в 

области

информационных

технологий  в  целях

развития  цифровых

технологий  до

малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированных

на  территории

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

 Доведение

информации  о

конкурсных

отборах проектов

по  разработке,

применению  и

коммерциализации

 цифровых

решений в  области

информационных

технологий  в

целях  развития

цифровых

технологий  до

малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированны

х  на  территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Брянской области

1.5

Осуществлено

оказание  содействия

в  доведении

информации  о

конкурсных  отборах

до заинтересованных

предприятий

реального  сектора

экономики,

реализующих

проекты  по цифровой

трансформации  и

внедряющих

решения в сфере

информационных

технологий,

расположенных на

территории Брянской

области

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Доведение

информации  о

конкурсных

отборах  до

заинтересованных

предприятий

реального  сектора

экономики,

реализующих

проекты  по

цифровой

трансформации  и

внедряющих

решения в сфере

информационных

технологий,

расположенных на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-

2

Проведение  информационной  кампании  о  действующих конкурсных  отборах  на получение  государственной  поддержки  в  средствах  массовой

информации  Брянской области

2.1

Размещены

новостные

материалы  о

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Размещение

новостных

материалов  о

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

конкурсных  отборах

на региональных

новостных сайтах, в

электронных и

печатных версиях

газет, журналов

действующих

конкурсных

отборах  на

региональных ново

стных сайтах,

 в электронных и п

ечатных версиях

газет, журналов

ние

работ)

2.2

Размещены

информационные

материалы  о

действующих  мерах

государственной

поддержки  на

официальных

региональных

порталах,  сайтах

высших органов

исполнительной

власти  Брянской

области  и/или

ответственных  за

цифровое  развитие

профильных  органов 

исполнительной

власти  в  Брянской

области,  а  также

УСЛ

ЕД

- - - 1,0

000

-

Размещение

информационных

материалов  о

действующих

мерах

государственной

поддержки  на

официальных

региональных

порталах,  сайтах

высших органов

исполнительной

власти  Брянской

области  и/или

ответственных  за

цифровое  развитие

профильных

органов

исполнительной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

публикация  на

периодической

основе  новостей  об

успешных  проектах

грантополучателей  из

Брянской области

власти  в  Брянской

области,  а  также

публикация  на

периодической

основе  новостей

об  успешных

проектах

грантополучателей

из Брянской

области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Содействие  в  оказании  консультационной  поддержки  и  информационного сопровождения  компаний,  разрабатывающих  или  внедряющих

отечественное программное  обеспечение,  сервисы  и  платформенные  решения  на  базе  цифровых технологий  и  находящихся  на  территории

Брянской области,  для  обеспечения  их  участия  в конкурсных  отборах  на  получение  государственной  поддержки  в  форме  грантов  из средств

федерального бюджета в рамках федерального проекта

1.1

Результат "Осуществлено

организационное

информационное взаимодействие

с институтами развития в целях

получения актуальной

информации о действующих

конкурсных отборах, конкурсной

документации и правилах

оформления заявок, требованиях

к проектам и участникам для

обеспечения участия

заинтересованных компаний в

конкурсных отборах по

соответствующим мерам

государственной поддержки "

Получение  актуальной

информации  о

действующих  конкурсных

отборах, конкурсной

документации  и  правилах

оформления  заявок,

требованиях  к  проектам  и

участникам  для

обеспечения  участия

заинтересованных

компаний  в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

государственной

поддержки

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах до заинтересованных

компаний, реализующих проекты

пилотного (первого

коммерческого) внедрения

отечественных решений на

основе цифровых технологий и

расположенных на территории

Брянской области"

Доведение  информации  о

конкурсных  отборах  до

заинтересованных

компаний,  реализующих

проекты  пилотного

(первого  коммерческого)

внедрения  отечественных

решений  на  основе

цифровых технологий  и

расположенных  на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о программах, в том

числе: льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения, зарегистрированных на

территории Брянской области;

акселерации проектов по

разработке российских решений в

сфере ИТ, зарегистрированных на

территории Брянской области;

венчурном финансировании

проектов на ранних стадиях по

разработке российских решений в

сфере ИТ, зарегистрированных на

территории Брянской области "

Доведение информации о

программах, в том числе:

льготного  кредитования

российских  организаций,

разрабатывающих  и

внедряющих цифровые

технологии,  продукты,

сервисы  и  платформенные

решения,

зарегистрированных на

территории Брянской

области; акселерации

проектов  по  разработке

российских  решений  в

сфере  ИТ,

зарегистрированных на

территории Брянской

области; венчурном

финансировании  проектов

на  ранних  стадиях  по

разработке  российских

решений в сфере ИТ,

зарегистрированных на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах проектов по разработке,

применению и

коммерциализации цифровых

решений в области

информационных технологий в

целях развития цифровых

технологий до малых

инновационных предприятий,

зарегистрированных на

территории Брянской области"

 Доведение  информации  о

конкурсных  отборах

проектов  по  разработке,

применению  и

коммерциализации

цифровых  решений в

области информационных

технологий  в  целях

развития  цифровых

технологий  до  малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированных  на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах до заинтересованных

предприятий реального сектора

экономики, реализующих

проекты по цифровой

трансформации и внедряющих

решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Брянской области"

Доведение  информации  о

конкурсных  отборах  до

заинтересованных

предприятий  реального

сектора  экономики,

реализующих  проекты  по

цифровой трансформации

и внедряющих  решения в

сфере  информационных

технологий,

расположенных на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует "Электронны

й бюджет"

2

Проведение  информационной  кампании  о  действующих конкурсных  отборах  на получение  государственной  поддержки  в  средствах  массовой

информации  Брянской области

2.1

Результат "Размещены новостные

материалы о действующих

конкурсных отборах на

региональных новостных сайтах,

в электронных и печатных

версиях газет, журналов"

Размещение  новостных

материалов  о

действующих  конкурсных

отборах  на

региональных новостных са

йтах,

 в электронных и печатных

версиях газет, журналов

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2

Результат "Размещены

информационные материалы о

действующих мерах

государственной поддержки на

официальных региональных

порталах, сайтах высших органов

исполнительной власти Брянской

области и/или ответственных за

цифровое развитие профильных

органов исполнительной власти в

Размещение

информационных

материалов  о

действующих  мерах

государственной

поддержки  на

официальных

региональных  порталах,

сайтах  высших органов

исполнительной  власти

Ерохин М.А.

31.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области, а также

публикация на периодической

основе новостей об успешных

проектах грантополучателей из

Брянской области"

Брянской области  и/или

ответственных  за

цифровое  развитие

профильных  органов

исполнительной  власти  в

Брянской области,  а  также

публикация  на

периодической  основе

новостей  об  успешных

проектах

грантополучателей  из

Брянской области

вует вует

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Казинский О. И. Начальник управления

информационных технологий

Ерохин М. А. 10

Осуществлено организационное информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих

конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия

заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного

(первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о программах, в том числе: льготного кредитования российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Брянской

области; акселерации проектов по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Брянской области; венчурном

финансировании проектов на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых

решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на

территории Брянской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Реунов В. А. 5



проекта Брянской области

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики,

реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории

Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет,

журналов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5

Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших

органов исполнительной власти Брянской области и/или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Брянской

области, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Брянской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Реунов В. А. 5


