

ПАСПОРТ
регионального проекта
Промышленный экспорт (Брянская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Промышленный экспорт (Брянская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019г.	31.12.2024г.
Куратор регионального проекта	Лучкин Н.С.	Заместитель Губернатора Брянской области		
Руководитель регионального проекта	Городянка В.А.	Временно исполняющий обязанности по руководству департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области		
Администратор регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	1.	Государственная программа	Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области	
		Подпрограмма (направление)	Развитие промышленности Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информа ционная система (источни к данных)
				значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Спра вочно)	
1.	Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года													
1.1.	Объем экспорта конкурентоспо собной промышленно й продукции Брянской области (млн. долл. США)	РП	млн. долл.	179,0	31.12.2017	212,0	221,0	243,0	270,0	302,0	341,0	-		-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение по месяцам											На конец 2021 год
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1.	Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года														
1.1	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Брянской области (млн. долл. США)	РП	млн. долл.	0,00	40,0 0	40,0 0	40,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0	110, 00	110, 00	110, 00	243, 0	243,0

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Регио- нальн ый, проек т	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характерис- тика результата	Тип резу- льтата
				значе- ние	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.	Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года														
1.1.	Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно-правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)		Ед.	0	31.12.2018	1	-	-	-	-	-	-	-	Норматив- ные правовые акты правительст ва Брянской области	Принятие нормативног о правового (правового) акта
1.2	Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе		Ед.	0	31.12.2018	1	1	1	1	1	1	-	-	Протокол	Утверждение документа

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Войстроченко В.А.	директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Лучкин Н.С.	20
2.	Администратор регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Войстроченко В.А.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Ольховский В.И.	главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Горбатко А.Д.	50
Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно-правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Войстроченко В.А.	директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Лучкин Н.С.	20
5.	Участник регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Войстроченко В.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Ольховский В.И.	главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Горбатко А.Д.	50
Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Войстроченко В.А.	директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Лучкин Н.С.	20
8.	Администратор регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально- экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Войстроченко В.А.	30
9.	Участник регионального проекта	Ольховский В.И.	главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Горбатко А.Д.	50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Промышленный экспорт (Брянская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответст- венный исполнитель	Вид документа и характери- стика результата	Реализация в муниципаль ном образовании (да/нет)	Инфор- мационная система (источник данных)5
		начало	окончан ие	предшес- твенники	после- дователи				
1.	Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года								
1.1	Результат «Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно-правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)»	01.02.2019	26.03.2019	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Нормативные правовые акты Правительства Брянской области	Нет	
1.1.1	Контрольная точка «Разработано и утверждено постановление Правительства Брянской области»	-	23.03.2019	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Бутенко А.Г.	Постановление Правительства Брянской области	-	

1.1.2	Контрольная точка «Подписан приказ департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области «Об организации проведения квалификационного отбора производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения»		26.03.20 19	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Бутенко А.Г	Приказ департамента промышленнос ти, транспорта и связи Брянской области	-	
1.2	<i>Результат</i> «Обеспечено применение механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе»	01.04.20 19	31.12.20 24	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Протокол	Нет	ГИСП
1.2.1	Контрольная точка «Сбор заявок для участия в конкурсе по отбору производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения»	-	15.06.20 19	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Бутенко А.Г.	Отчет	-	
1.2.2	Контрольная точка «Подведение итогов отбора производителей	-	23.06.20 19	Взаимосвя зь с иными	Взаимосв язь с иными	Горбатко А.Д	Отчет	-	

	регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП
1.2.4	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП
1.2.5	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП

				ет	ет				
1.2.6	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.20 22	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП
1.2.7	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.20 23	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП
1.2.8	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.20 24	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП